

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลสิริราช

ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผน สำนักปลัด

โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๕๘๑

ที่ ลป ๕๓๗๐๑/ ๒๒๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

### เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลสิริราชได้ขออนุมัติการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ๔๙๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -พ.ศ. ๒๕๖๕) และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเงินจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อติดตามประเมินผลสามารถรายงานประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลแก่ประชาชน โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง/ระเบียบ

๒.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสิริราช แล้ว

๒.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาสรุปผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริราช แล้ว

๒.๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

/ข้อเสนอ...

**ข้อเสนอพิจารณา**

เพื่อให้การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ จัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราชทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ




(นายพิสูตร บุญนุก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา ทศป.ศ.๒๕๖๔ และปร.๒๕๖๔/๒๕๖๔



(นางจิตาภา จำปา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช

เรียนนายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นางธนัชญาณ์ ชาวอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง ราชอาณาจักรการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสิริราช


พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเนื่องจาก.....

.....

พันตำรวจเอก



(โอภาส จันทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช



ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า “ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ เทศบาลตำบลสิริราชได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ต.อ.

(โอภาส จันทร์ปิง)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลสิริราช  
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ประกอบข้อ ๑๒ (๓) กำหนดว่า “รายงานและเสนอซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ละต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) เทศบาลตำบลสิริราชจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลสิริราช

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
  - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
  - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
- ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
  - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
  - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
  - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
  - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
  - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ
  - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
- ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
  - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
  - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
  - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
  - ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หน้า

ก

ข

๑

๑

๒

๒

๕

๗

๘

๘

๘

๑๐

๑๐

๑๑

๑๑

๑๐

๑๒

๑๖

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๓

๒๓

๒๔

๒๕

๒๕

๒๗

๒๗

๒๗

๒๘

๒๘

๒๘

๒๘

๓๑

๓.๑ แผนการดำเนินงาน	๓๑
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๒
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๔
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	<b>๓๕</b>
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๕
- การประเมินความพึงพอใจ	๓๕
- วิธีการประเมิน	๓๖
- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานภาพรวม	๓๗
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนแยกตามยุทธศาสตร์	๔๐
- อภิปรายผล ๕ ยุทธศาสตร์	๔๖
- การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ	๕๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๙
- ปัญหาและอุปสรรค	๕๙
- ข้อเสนอแนะ	๕๙
<b>ภาคผนวก</b>	<b>ง</b>
๑. คำสั่งเทศบาลตำบลสิริราช	
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสิริราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลสิริราช หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลสิริราช สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสันดอนแก้ว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสิริราชให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสิริราช

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสิริราช

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุ ก ระดับของเทศบาลตำบลสิริราชที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล สันดอนแก้ว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒,๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลสิริราช

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็จะต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช


๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลสิริราช ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชต่อนายกเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลสิริราช เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสิริราช และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศบาลตำบลสิริราช

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลสิริราช เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสิริราชและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลสันดอนแก้วทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสิริราชรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลสิริราชภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลสิริราชเสนอสภาเทศบาลตำบลสิริราชภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราช

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลสิริราชมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลสิริราชทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ

และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสิริราชเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิริราชมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสิริราช

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราช

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศบาลตำบลสิริราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสิริราชสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลสิริราชแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลสิริราชเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสันดอนแก้ว

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลสิริราช ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบล

#### ๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช (Vision)

“แหล่งน้ำเพียงพอ ก่อเกิดรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี บ้านเมืองดีและน่าอยู่”

#### ๒) พันธกิจ (Mission)

- ๒.๑) ดำเนินการรักษาความเรียบร้อยของประชาชน
- ๒.๒) จัดให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
- ๒.๓) ดำเนินการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะ
- ๒.๔) จัดให้มีระบบการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
- ๒.๕) ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ๒.๖) จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- ๒.๗) จัดให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือของประชาชน
- ๒.๘) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ๒.๙) บำรุงส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒.๑๐) จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ๒.๑๑) จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
- ๒.๑๒) จัดให้มีตลาด
- ๒.๑๓) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- ๒.๑๔) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน
- ๒.๑๕) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- ๒.๑๖) จัดให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ๒.๑๗) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- ๒.๑๘) เทศพาณิชย์

#### ๓) เป้าประสงค์ (Goals)

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

#### ๔) จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ๔.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึง
- ๔.๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบง่าย

๔.๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้  
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา  
และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

#### ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษา สะพาน และการบำรุงสาย

ทางอื่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แนวทางที่ ๓ การไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางที่ ๔ การผังเมือง

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัด  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม  
อื่นๆ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ

แนวทางที่ ๒ การศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้ง  
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางที่ ๓ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

**๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐.๐๐	๔	๑,๑๔๗,๐๐๐	๕๗	๑๓,๕๐๔,๒๘๔.๗๘	๔๕	๓๒,๗๔๙,๗๑๒	๔๗	๓๖,๙๗๐,๒๐๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑๔	๒๒๐,๐๓๐	๑๕	๒๕๐,๗๕๐	๑๖	๒๔๗,๐๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๒	๑๖,๓๖๔,๘๙๙	๑๖๑	๑๘,๓๘๒,๑๐๙	๒๐๒	๑๙,๒๕๘,๔๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๒๕๖,๕๐๐	๑๓	๒๘๓,๕๐๐	๒๘	๖๕๐,๓๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	๐	๐.๐๐	๑	๒๑๘,๐๐๐	๑๙	๑,๕๘๕,๐๘๕	๑๖	๑๒,๖๔๖,๒๘๕	๓๑	๔,๐๕๓,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๑,๔๗๓,๐๐๐</b>	<b>๑๙๕</b>	<b>๑๖,๒๓๐,๗๘๘.๗๘</b>	<b>๑๙๐</b>	<b>๖๔,๓๑๒,๕๕๖</b>	<b>๓๒๘</b>	<b>๖๕,๑๗๙,๑๐๖</b>

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. โครงการสร้างพื้นฐาน	๑๒	๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๖,๓๑๐.๐๐	๔	๕๖,๓๑๐.๐๐	๖	๑๑๓,๕๓๐
๓. การพัฒนาสังคม /ชุมชน	๑๐๗	๑๒,๘๔๘,๖๘๓.๐๐	๑๘	๑๒,๑๔๑,๓๒๕.๙๖	๑๘๙	๒,๘๓๐,๔๘๙.๐๔
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๒	๑๙๗,๘๐๘.๐๐	๐	๐	๑๒	๑๙๗,๘๐๘.๐๐
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๑๑	๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๒	๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๙	๓๙๒,๘๘๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕๕</b>	<b>๑๕,๕๒๐,๖๐๑.๐๐</b>	<b>๓๖</b>	<b>๑๕,๖๑๕,๔๓๕.๙๖</b>	<b>๙๓</b>	<b>๘๕๘,๒๑๖.๒๖</b>

## การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	ร้อยละของงบประมาณ รวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๔	เงินสะสม	ร้อยละของงบประมาณ รวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๔
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๖,๓๑๐.๐๐	๐.๓๗	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน	๑๒,๑๔๑,๓๒๕.๙๖	๗๘.๒๓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ บริหารและพัฒนาองค์กร	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๑๑	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๒,๒๑๔,๔๓๕.๙๖</b>	<b>๗๘.๗๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ งบประมาณรวมตามเทศบัญญัติบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๕๒๐,๖๐๑.๐๐บาท

## ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลสิริราชได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุดลำดับแรกคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน ซึ่งเป็นรายจ่ายด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน เช่น การบริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙ ของงบประมาณรวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับต่อมาเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานถนน งานขุดลอกคลอง งานปรับปรุงซ่อมแซม งานไฟฟ้า ระบบประปา ก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๖ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลำดับต่อมาได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของงบประมาณรวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับต่อมาเป็น ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๘ ของงบประมาณรวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ของงบประมาณรวมตามเทศบัญญัติ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ในตำบล เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้มีการตั้งจำนวนโครงการมาก ซึ่งถ้าหากตัดโครงการทิ้งไปก็ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและอาจเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวที่จะนำโครงการต่างๆ นั้นมาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง

๒) พื้นที่ในการดำเนินโครงการกิจกรรมในการบริการสาธารณะไม่มีความพร้อม เนื่องจากติดพื้นที่ป่า พื้นที่ สปก. พื้นที่เอกชน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ทำให้การจัดทำบริการสาธารณะเกิดความล่าช้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ทันท่วงที หรือบางโครงการที่มีความสำคัญไม่สามารถดำเนินการได้

๓) ขาดบุคลากรที่ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น

- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและมีมือมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยด้านต่างๆ ได้ไม่ทันท่วงที

#### แนวทางการแก้ไข

๑) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจง ความสำคัญของโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินงาน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่างๆ ของชุมชน และประสานผู้นำชุมชนในการจัดทำโครงการ กิจกรรม ในการสำรวจออกแบบและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด

๓) สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯ

๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสิริราช

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิริราช	๒๐	
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัด	(๑๐)	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
	รวมคะแนน	๑๐๐	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของเทศบาลตำบลสิริราช**

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<b>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	(๒)	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา รักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช	(๓)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒ การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสียดัด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๓	
๓. ยุทธศาสตร์	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>๓.๔ วิสัยทัศน์</p> <p>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลสิริราช ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลสิริราช และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	๕	
	<p>๓.๕ กลยุทธ์</p> <p>แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราชที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	๕	
	<p>๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์</p> <p>เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน</p>	๕	
	<p>๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p> <p>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราช ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</p>	๕	
	<p>๓.๘ แผนงาน</p> <p>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว</p>	๕	
	<p>๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p> <p>ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช</p>	๕	
	รวม	๖๐	

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสิริราช

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	
	รวมคะแนน	๑๐๐	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสิริราช

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช (ใช้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตาม ที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล สิริราชในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับเทศบาล ตำบลสิริราชที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<b>๕. โครงการพัฒนา</b>		๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราชที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา (ต่อ)</p> <p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	
<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักปรัชชารัฐ</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)</p>	(๕)	
<p>๕.๙ งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	
<p>๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ</p>	(๕)	
<p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๖๐	

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

#### ๒.๓.๑ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๑ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คู่มือ และแบบดังกล่าวคณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช ดังนี้

#### ๒.๓.๒ ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- เพื่อความกระฉับกระชวยของแผนงาน
- เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

#### ๒.๓.๓ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๓.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒.๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๒.๓.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๓.๗ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

➤ การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบที่ ๑ - ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๓. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

๔. นำข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) มาทำการติดตามและประเมินผล

➤ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลสิริราช (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

## (๑) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติบัญญัติ+เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕๐	๖๔,๓๑๒,๕๕๖.	-	-	-
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	๑๕๕	๑๕,๓๒๒,๗๙๓	๖๒.๐๐	๑๓๓.๖๒	๑๐๐.๐๐
๓	จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	-	-
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน - เทศบัญญัติ = + - เงินสะสม =	๑๑๖	๑๘,๑๕๐,๑๔๓	๔๖.๔๐	๙๘.๓๑	๗๔.๘๔
๕	สามารถดำเนินการได้ - เทศบัญญัติ = + - เงินสะสม =	๒๓	๑๒,๒๑๔,๔๓๕.๙๖	๙.๒	๑๙.๘๓	๑๔.๘๔

## (๒) การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. โครงการสร้างพื้นฐาน	๐	๐	-	-
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๖,๓๑๐.๐๐	๐.๓๗	-	-
๓. การพัฒนาสังคม /ชุมชน	๑๒,๑๔๑,๓๒๕.๙๖	๗๘.๒๓	-	-
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๐	-	-	-
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๑๑	-	-
รวม	๑๒,๒๑๔,๔๓๕.๙๖	๗๘.๗๐	-	-

**ส่วนที่ ๓**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

**๑.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสิริราช	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗	๘๕.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	๙๕.๐๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓</b>	<b>๙๓</b>

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช ในแต่ละประเด็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๓
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช	(๓)	๓
	<b>รวม</b>		<b>๒๐</b>

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชากรรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลสิริราชต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลสิริราช และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราชที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราช ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช	๕	๔
	<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๕๘</b>

## ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒ การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	๔
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๒
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	๓
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	๓
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	๓
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๓	๒
	รวม	๒๐	๑๗

## ๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	๕	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	๕	๔
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔</b>

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒.๒ การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราช (ใช้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒.๓ การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘
๒.๔ การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๒.๕ แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสิริราชในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับเทศบาลตำบลสิริราชที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๘

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<b>๒.๕ โครงการพัฒนา</b>		๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราชและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสิริราชที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วย วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔
	รวม	๖๐	๕๘

### ๓. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ แผนการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสิริราชเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ห้วงปี ๒๕๖๔)		โครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๔๕	๓๒,๗๔๙,๙๑๒	๑๒	๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๒๕๐,๗๕๐	๑๐	๕๖,๓๑๐.๐๐	๔	๕๖,๓๑๐.๐๐
๓. การพัฒนาสังคม/ ชุมชน	๑๖๑	๑๘,๓๘๒,๑๐๙	๑๐๗	๑๒,๘๔๘,๖๘๓.๐๐	๑๘	๑๒,๑๔๑,๓๒๕.๙๖
๔. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๑๓	๒๘๓,๕๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐	๐
๕. ด้านการบริหารและ พัฒนาองค์กร	๑๖	๑๒,๖๔๖,๒๘๕	๑๑	๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๒	๑๖๖,๘๐๐.๐๐
รวม	๒๕๐	๖๔,๓๑๒,๕๕๖	๑๕๕	๑๕,๓๒๒,๗๙๓.๐๐	๓๖	๑๔,๖๑๕,๔๓๕.๙๖

## ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ แผนการดำเนินงาน สรุปลงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั่วเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสิริราช เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ จากบ้านนางปิ่น อุดเลิศ - บ้านนายน้อย ปิงวงศ์ษา หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อ	๕๘๑,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๒. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ สระเก็บน้ำช่องปูปลา หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ทาน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๓. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ สระเก็บน้ำทุ่งจอบ หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ทาน	๑๘๙,๙๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๔. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาน	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๕. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาน	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๖. โครงการขุดลอกหน้าทำนบดินห้วยแม่ขาม หมู่ที่ ๒ บ้านด่าน	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๗. โครงการวางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมือนทุ่งต้นเสถียร หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่ปาง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๘. โครงการขุดแก้มลิงห้วยแม่ลึก หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่ปาง	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๙. โครงการวางรางสำเร็จรูปเหมือนทุ่งนายมีเดช กันขุม - นายศรีหมุย ศศุ่ย หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ทาน	๑๖๕,๔๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑๐. โครงการขุดขยายหน้าฝายวังผา หมู่ที่ ๘ บ้านเด่น	๗๙,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑๑. โครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองฝายหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านเด่น	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑๒. โครงการวางรางสำเร็จรูปทุ่งเก่าตาล หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาน	๖๓,๗๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมตามเทศบัญญัติงบประมาณ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๔		๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๐	
๒. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการถนนสะอาดภายในตำบลสันตอนแก้ว	๙,๗๖๐.๐๐	๙,๗๖๐.๐๐	
	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๑,๕๕๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
	๓. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสิริราช	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวมตามเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๔		๕๖,๓๑๐.๐๐	๕๖,๓๑๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	
๓. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน	๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๘,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
	๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๘๒๕.๐๐	
	๓. ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเล็ก)	๕๕๗,๖๕๐.๐๐	๕๖๘,๐๕๘.๙๐	
	๔. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๕๗,๔๒๘.๐๐	๙๓๐,๗๖๓.๐๐	
	๖. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๑,๒๖๐.๐๐	๓๐,๘๑๐.๐๐	
	๗. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
	๘. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๓๙.๐๐	
	๙. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	
	๑๐. เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๙๐,๘๐๐.๐๐	๒,๑๗๒,๖๐๐.๐๐	
	๑๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๖๐,๒๐๐.๐๐	๗,๙๓๔,๓๐๐.๐๐	
	๑๒. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	
	๑๓. โครงการประเพณีเป็ง	๗,๕๓๐.๐๐	๗,๕๓๐.๐๐	
	๑๔. โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญทางชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์	๒,๙๓๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑๕. โครงการประเพณีสงกรานต์วัดแม่ทวน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๖. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๕๘.๐๖	
	๑๗. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๒๒,๙๘๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๒.๐๐	
	๑๘. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๕๐.๐๐	
รวมตามเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๔		๑๒,๘๓๐,๖๘๓.๐๐	๑๒,๑๙๑,๓๒๕.๙๖	
๔. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ		-	-	
รวมตามเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๔		-	-	
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	๑. โครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	๒. โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	
	รวมตามเทศบัญญัติงบประมาณ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐	

#### ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสิริราช สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๒๕๐ โครงการ

๒. โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๕๕ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๖๒.๐๐

๓. โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงไตรมาสที่ ๑-๔ มีจำนวน ๒๓ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๙.๒๐ โดยแยกตามยุทธศาสตร์จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน มีจำนวน ๑๐๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี จำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### การประเมินความพึงพอใจ

เทศบาลตำบลสิริราช ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ ดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลสิริราช ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ผลการติดตามของคณะกรรมการ : ดำเนินการครบทุกข้อ

### วิธีการประเมิน

#### ๑. กำหนดรูปแบบในการประเมิน

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลสิริราช ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- สุ่มประเมินตัวอย่างประชากรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๙ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๙๐ คน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙ ชุด ประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด

#### ๒. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- หลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

#### ๓. ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำแบบประเมิน
หมู่ที่ ๑ บ้านสันดอนแก้ว	๑๑ คน
หมู่ที่ ๒ บ้านดำน	๑๑ คน
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่วะ	๑๑ คน
หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่ปาง	๑๑ คน
หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าเปา	๑๑ คน
หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อ	๑๑ คน
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ทาน	๑๐ คน
หมู่ที่ ๘ บ้านเด่น	๑๑ คน
หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาน	๑๑ คน
ประชาชนมาติดต่อราชการ	๑ คน
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐ คน</b>

#### ๔. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด

#### ๕. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
- วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ อปท. ในเขตจังหวัด

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลสิริราชในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในภาพรวม

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในภาพรวม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

**๑. ประชากร**

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสิริราช ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๖๘๘ คน

**๒. กลุ่มตัวอย่าง**

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๙ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๘๑ คน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙ ชุด ประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด

**๓. ผลการศึกษา**

ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๙ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๘๑ คน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙ ชุด ประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด ผลปรากฏว่า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๔๗	๕๗.๐๐
หญิง	๕๓	๕๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

ตารางที่ ๒ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๙	๙.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๘	๑๘.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๑	๑๑.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๑	๒๑.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๘	๒๘.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๑๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ ,ลำดับถัดมาคือ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ , ลำดับถัดมาอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๓ คนคิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๐๐ , ๓๑-๔๐ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ และอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๙ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ตามลำดับ

**ตารางที่ ๓** ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๒๑	๒๑.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๔๐	๔๐.๐๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๑๔	๑๔.๐๐
ปริญญาตรี	๒๑	๒๑.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่นๆ	๔	๔.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๐๐ , รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ , และระดับอื่นๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ

**ตารางที่ ๔** อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๘	๘.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๖.๐๐
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๑๗.๐๐
รับจ้าง	๑๗	๑๗.๐๐
นักเรียน นักศึกษา	๑๒	๑๒.๐๐
เกษตรกร	๔๐	๔๐.๐๐
อื่น ๆ	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือรับจ้าง จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐, และรับราชการ จำนวน ๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ , เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ตามลำดับ

ตารางแสดง ร้อยละความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสิริราช	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					X	ระดับ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๓	๔๕	๓๔	๗	๑	๓.๖๒	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูล ของโครงการ/กิจกรรม	๑๒	๔๖	๓๓	๘	๑	๓.๖๐	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	๑๓	๔๑	๓๘	๖	๒	๓.๕๗	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๑๐	๓๘	๓๗	๑๓	๒	๓.๔๑	มาก
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๓๖	๔๑	๑๒	๑	๓.๔๒	มาก
๖. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๓	๓๓	๔๔	๙	๑	๓.๒๘	ปาน กลาง
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๒	๓๗	๔๐	๗	๔	๓.๔๖	มาก
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๑๘	๓๓	๓๙	๗	๓	๓.๕๖	มาก
รวมเฉลี่ย						๓.๕๒	มาก

ความพึงพอใจ ๕ ระดับดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง มาก

คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง น้อย

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง น้อยที่สุด

จากตาราง แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน  
ของเทศบาลตำบลสิริราช ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๒  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้อยู่ในระดับ มาก

สำหรับผลการสำรวจแยกประเด็นโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า มีการเปิดโอกาสให้  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ อยู่ในระดับมาก, รองลงมาคือมีการ  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ อยู่ในระดับ มาก, ลำดับถัด  
มาคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗ อยู่ในระดับ  
มาก, ลำดับถัดมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖ อยู่ใน  
ระดับ มาก, ลำดับถัดมาคือผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มี  
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๖ อยู่ในระดับมาก, ลำดับถัดมาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน  
โครงการ/กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๒ อยู่ในระดับมาก, ลำดับถัดมาคือมีการรายงานผลการดำเนินงานของ  
โครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ อยู่ในระดับมาก, และลำดับสุดท้ายการ  
ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๘ อยู่ในระดับ มาก

**การประเมินความพึงพอใจของประชาชน แยกตามยุทธศาสตร์**

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลสิริราช

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

**๑. ประชากร**

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสิริราช ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๖๙๘ คน

**๒. กลุ่มตัวอย่าง**

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๙ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๙๐ คน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙ ชุด ประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด

**๓. ผลการศึกษา**

ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๙ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๙๐ คน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙ ชุด ประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด ผลปรากฏว่า

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ตารางที่ ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๔๗	๔๗.๐๐
หญิง	๕๓	๕๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

ตารางที่ ๒ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๙	๙.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๘	๑๘.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๑	๑๑.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๑	๒๑.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๘	๒๘.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๑๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ ,ลำดับถัดมาคือ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ , ลำดับถัดมาอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ , ๓๑-๔๐ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ และอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๙ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๒๑	๒๑.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๔๐	๔๐.๐๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๑๔	๑๔.๐๐
ปริญญาตรี	๒๑	๒๑.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่นๆ	๔	๔.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๐๐ , รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ , และระดับอื่นๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๘	๘.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๖.๐๐
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๑๗.๐๐
รับจ้าง	๑๗	๑๗.๐๐
นักเรียน นักศึกษา	๑๒	๑๒.๐๐
เกษตรกร	๔๐	๔๐.๐๐
อื่น ๆ	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือรับจ้าง จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐, และรับราชการ จำนวน ๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ , เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ตามลำดับ

**การประเมินความพึงพอใจของประชาชน แยกตามยุทธศาสตร์**  
**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลสิริราช**  
**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒	๘	๒๒	๒๒	๑๓	๑๙	๗	๔	๑	๑	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓	๑๐	๑๘	๑๘	๑๘	๑๗	๑๓	๑	๑	๐	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕	๗	๑๔	๒๐	๑๖	๑๘	๑๒	๕	๑	๑	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒	๘	๑๔	๒๐	๑๕	๒๑	๙	๓	๗	๐	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑	๕	๑๙	๒๑	๑๐	๒๐	๑๖	๓	๓	๑	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๖	๑๕	๑๒	๑๖	๒๔	๑๖	๐	๓	๒	๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒	๗	๑๐	๒๓	๑๒	๒๓	๑๔	๓	๒	๒	๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗	๗	๒๑	๑๖	๑๓	๒๑	๑๐	๑	๒	๐	๒

จากตาราง แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด ๕ คะแนน ในหัวข้อมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ลำดับถัดไป ๗ คะแนน หัวข้อ มีผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ลำดับถัดไป ๘ คะแนน หัวข้อ มีผลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ตามลำดับ

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓	๘	๑๗	๒๖	๑๘	๑๖	๗	๓	๐	๑	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓	๗	๑๙	๒๑	๑๘	๑๘	๘	๔	๑	๐	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑	๓	๑๗	๒๖	๑๙	๑๙	๘	๓	๓	๐	๑

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕	๓	๑๖	๒๓	๑๕	๒๑	๘	๗	๑	๐	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑	๕	๒๐	๑๙	๑๕	๒๒	๑๐	๕	๐	๒	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๓	๒๓	๑๔	๒๓	๑๐	๕	๑	๒	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒	๕	๑๕	๒๕	๑๔	๒๐	๘	๕	๒	๓	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗	๗	๑๓	๒๒	๑๕	๒๑	๘	๓	๒	๑	๑

จากตาราง แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในด้านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด ๗ คะแนน ในหัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ลำดับถัดมา ๗ คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, ลำดับถัดมา ๗ คะแนน หัวข้อ ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ลำดับถัดมา ๗ คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมตามลำดับ

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕	๑๖	๒๒	๑๗	๑๐	๑๘	๘	๒	๒	๐	๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕	๑๑	๓๐	๑๒	๑๒	๑๘	๙	๑	๒	๐	๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๓	๑๒	๒๓	๑๔	๑๘	๑๘	๗	๓	๒	๐	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓	๗	๒๔	๑๒	๑๕	๒๕	๗	๕	๓	๐	๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒	๕	๒๑	๑๓	๑๔	๒๙	๘	๔	๑	๒	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๑๐	๑๖	๑๖	๑๑	๒๕	๑๒	๕	๒	๐	๐

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔	๑๓	๑๘	๑๒	๑๐	๒๕	๑๒	๔	๒	๐	๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๑	๑๐	๑๘	๑๓	๑๐	๒๔	๑๐	๓	๑	๐	๐

จากตาราง แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด ๘ คะแนน ในหัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ลำดับถัดมา ๕ คะแนน หัวข้อ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ลำดับถัดมา ๕ คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ลำดับถัดมา ๕ คะแนน หัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, และผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ตามลำดับ

#### ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓	๗	๑๗	๒๒	๑๓	๒๒	๗	๔	๓	๑	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓	๓	๑๔	๒๕	๑๗	๒๔	๘	๒	๓	๐	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑	๗	๑๑	๒๐	๒๑	๒๔	๗	๓	๓	๒	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑	๓	๑๑	๒๓	๑๖	๒๖	๑๑	๓	๔	๑	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒	๔	๑๒	๑๖	๑๘	๒๙	๘	๕	๔	๑	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๑๕	๑๗	๑๗	๒๖	๑๓	๒	๕	๑	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒	๑	๒๐	๑๓	๑๖	๓๐	๘	๓	๓	๓	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕	๖	๑๔	๑๔	๑๘	๒๕	๗	๓	๔	๓	๑

จากตาราง แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด ๕ คะแนน ในหัวข้อ มีผลการดำเนิน

โครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ลำดับถัดมา ๕ คะแนน หัวข้อ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ลำดับถัดมา ๕ คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, ลำดับถัดมา ๕ คะแนน มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ตามลำดับ

#### ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

ความพึงพอใจ	คะแนน										
	๑๐	๙	๘	๗	๖	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑	๑๑	๑๗	๒๗	๘	๑๘	๑๑	๒	๒	๒	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑	๑๐	๑๓	๒๘	๑๔	๑๙	๘	๒	๔	๐	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑	๔	๒๐	๒๗	๑๒	๒๐	๘	๒	๓	๒	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒	๖	๑๔	๒๓	๑๔	๒๒	๙	๓	๕	๑	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๐	๘	๑๗	๒๐	๑๕	๒๓	๘	๕	๓	๐	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๕	๑๗	๑๙	๑๒	๒๔	๑๔	๒	๓	๑	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒	๔	๒๑	๒๐	๑๐	๒๓	๑๐	๒	๕	๒	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓	๗	๒๐	๑๙	๙	๒๓	๑๐	๒	๒	๔	๑

จากตาราง แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด ๗ คะแนน ในหัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม, ลำดับถัดมา ๗ คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ลำดับถัดมา ๗ คะแนน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม, ลำดับถัดมา ๕ คะแนน การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม, ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามลำดับ

## ๔. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ (ท้ายแบบสอบถาม)

ปัญหา	ความถี่
<b>๑. ถนนภายในหมู่บ้าน</b>	<b>๑๐</b>
- ซ้ำรุคเป็นหลุม เป็นบ่อ เพราะอายุการใช้งานมานาน	๓
- ถนนไปสู่พื้นที่การเกษตรซ้ำรุค	๗
<b>๒. น้ำท่วมขัง</b>	<b>๗</b>
- ไม่มีท่อหรือรางระบายน้ำข้างถนน	๕
- มีการสร้างบ้านเรือนปิดทางเดิม ทำให้น้ำไหลไม่ได้	๒
<b>๓. น้ำเพื่อการเกษตร</b>	<b>๒๖</b>
- ขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตร	๒๐
- ลำเหมืองเดิม คสล. แตกซ้ำรุค	๒
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	๔
<b>๔. ไฟฟ้าสาธารณะ</b>	<b>๓</b>
- จุดเสียบทางแยก ทางโค้งในหมู่บ้านยังไม่มีไฟกิ่ง	๓
<b>๕. อาชีพ</b>	<b>๑๑</b>
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	๘
- ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๓

## ๕. อภิปรายผล ๕ ยุทธศาสตร์

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลสิริราช โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๙ หมู่บ้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงาน ของเทศบาล ในอนาคต

ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชโดยภาพรวม ในระดับ คະແນນตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ คະແນນ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คະແນນ ซึ่งผลการสำรวจในแต่ละยุทธศาสตร์แปรค่าเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากมีตัวแปรของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตามตัวแปรต้น นั่นเอง ดังนั้น ผลการสำรวจจึงเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์บริบทของชุมชนได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านใด และยังมีความต้องการพัฒนาด้านใดอีกบ้างที่ยังขาดการพัฒนา

## การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

## สรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

สรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔) เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๒ โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม,จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ ๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๐ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม,จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ ๕๖,๓๑๐.๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม /ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม,จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ ๑๒,๑๔๑,๓๒๕.๙๖ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๒ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม,จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ ๐.๐๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๑ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม,จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ ๑๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

สรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔) เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ มีการก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษา สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น (เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรภายในตำบลและนอกตำบล)

๑.๒ มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ (เพื่อการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตรประจำวัน)

๑.๓ มีการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ เช่น การติดตั้งเพิ่มเติม การปรับปรุง ซ่อมแซม (เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง)

๔. มีการดำเนินการด้านผังเมือง เช่น การขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนบ้าน อาคารต่าง ๆ (ประสานการทำงานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย)

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. มีการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลของระบบนิเวศน์ และไม่ส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน)

๒. มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า การทำแนวกันไฟ กิจกรรมการกำจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ำ กิจกรรมอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการ การตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๑. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอื่นๆ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน

๒. มีการพัฒนาทางการศึกษา เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา

๓. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดลำปางตลอดไป

๔. มีการป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล การดำเนินการต่อต้านยาเสพติด

๕. มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึงบริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑. มีการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพึ่งตนเอง และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. มีการส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในชุมชน การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชน การจัดแสดงสินค้าชุมชน

๓. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑. มีการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เช่น พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๒. มีการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด และสะดวกในการให้บริการประชาชน

๓. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยปรับปรุงให้มีการให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลสิริราชจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในเทศบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

### ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและงบประมาณ รวมถึงสถานะการเงินการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) เทศบาลตำบลสิริราชควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หางบประมาณแหล่งอื่นมาดำเนินการโครงการ